

COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 91 Data 29/11/2017	Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale e C.R.E. <u>Lavori Complementari</u> –Utilizzo economie derivanti dal ribasso d'asta - (Protocollo Kyoto) Passeggiata botanica Sistemazione a verde del promontorio del Colle della Madonna Interventi finalizzati all'abbattimento dell'anidride carbonica all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise Impresa: Cellone Emanuele –Opi (AQ)
--	--

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 14.30 e successive nella sede comunale.

Convocata dal Sindaco come previsto dal vigente Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

	Presenti	Assenti
Paglia Berardino	X	
Boccia Odorisio	X	
Di Santo Antonio	X	

Partecipa il Segretario Dott. ssa Parisi Anna.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Paglia Berardino assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invia la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamato il proprio atto n. 64 del 30.06.2016 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in questione di totali Euro 38.264,32;
- Richiamato il proprio atto n. 54 del 13.06.2017 con il quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori di che trattasi di Euro 38.264,32;
- Richiamato il proprio atto n. 76 del 17.10.2017 con il quale è stata approvato il Progetto dei Lavori Complementari –Utilizzo Economie derivanti dal ribasso d’asta- dei suddetti lavori di Euro 11.391,18 per il completamento dell’intervento, di cui Euro 8.645,32 per lavori;
- Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio N. 45/t del 06.11.2017 con la quale veniva affidata all’Impresa Cellone Emanuele, con sede in Opi (AQ) Via Salita La Croce, l’esecuzione di detti lavori per l’importo netto di € 8.645,40 + i.v.a. 22%;
- Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- Visto ed esaminato gli atti di contabilità finale ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) dei lavori complementari –utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta- a tutto il 22.11.2017 pervenuti in data 23.11.2017, predisposto dal Dott. Forestale Sgammotta Ruffino, progettista e Direttore dei Lavori, di totali Euro 8.645,40 escluso i.v.a.;
- Vista la relazione
- Ritenuto opportuno provvedere alla approvazione degli atti di contabilità finale e del relativo C.R.E. totali Euro 8.645,40 + i.v.a. e alla relativa liquidazione a favore dell’impresa esecutrice dei lavori;

DELIBERA

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) dei lavori a tutto il 22.11.2017 dei lavori complementari –Utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta- “(Protocollo Kyoto) Passeggiata botanica Sistemazione a verde del promontorio del Colle della Madonna Interventi finalizzati all’abbattimento dell’anidride carbonica all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise così come predisposto dal Direttore dei Lavori Dott. Forestale Sgammotta Ruffino, di totali Euro **8.645,40** + i.v.a..
- Liquidare e pagare a favore dell’Impresa Cellone Emanuele, con sede in Opi (AQ) Via Salita La Croce, la somma totale di Euro **8.645,40** oltre i.v.a. 22 % per il saldo dei lavori suddetti .
- Dare atto che la relativa spesa sarà fronteggiata per Euro 30.000 con contributo del Ministero dell’Ambiente e per Euro 8.264,32 con fondi propri.
- Intervento 204101 Imp. 198. Bilancio 2017

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio
Geom. Del Principe Mario

Parere di regolarità contabile
il responsabile del servizio
Dott.ssa D'Addezio Cecilia

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 6837

li 28.12.2017

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]
